

## Kære beboere i Vejlbj Hus!

Nu er vi kommet videre med projekteringen af renoveringen af Vejlbj Hus. Vi har nu fået lavet en tidsplan for renoveringen. I kan af nedenstående oversigt se i hvilken periode jeres lejemål bliver omfattet af renoveringen.

Lejemål	Flytteperiode
Vikærsvej 5A-5B-5C-5H-5K	Uge 42 2020 til uge 12 2021
Vikærsvej 3C-3D-5D-5E	Uge 42 2020 til uge 7 2021
Vikærsvej 5F-5G-7A-7B-7C	Uge 46 2020 til uge 9 2021
Vikærsvej 9A-9B-9C-9D	Uge 50 2020 til uge 24 2021
Vikærsvej 7D-7E-7F-7G	Uge 09 2021 til uge 26 2021
Vikærsvej 11A-11B-11C-11D	Uge 10 2021 til uge 28 2021
Vikærsvej 13A-13B-13C, Vejlbjgade 23A-23B-23C	Uge 15 2021 til uge 40 2021
Vikærsvej 11E-11F-11G-15A-15B	Uge 25 2021 til uge 42 2021
Vejlbjgade 21A-21B-25A-25B-25C-25D	Uge 29 2021 til uge 46 2021
Vejlbjgade 33, Vikærsvej 1A-1F	Uge 27 2021 til uge 1 2022
Vikærsvej 1B-1C-1D-1E-3A-3B	Uge 41 2021 til uge 7 2022
Vejlbjgade 29A-29B-31A-31B	Uge 43 2021 til uge 9 2022
Vejlbjgade 29C-29D-29E-31C-31D-31E	Uge 47 2021 til uge 12 2022

Normalt har vi en personlig samtale med hver enkelt af jer, for at aftale nærmere om hvordan jeres genhusning skal være. Grundet forholdsregler i forbindelse med Corona epidemien, vil vi I første omgang sende jer et spørgeskema, som vi vil følge op med en telefonisk henvendelse. Vi kontakter først, de beboere der skal genhuses i 2020.

Hvis I allerede nu ved at I selv vil sørge for genhusningen (og være fritaget for husleje i perioden) må I gerne give os besked så tidlig som mulig. I skal tale med Helle Rimpler på tlf. 8736 1591 eller [hdr@vejlby-bf.dk](mailto:hdr@vejlby-bf.dk)

Med venlig hilsen  
Boligforeningen 10. marts 1943